



GARE DE SEVRAN - LIVRY

Les travaux de modernisation du RER B nord+ continuent :

Ces travaux seront effectués sur les quais n°2 (voies 1 et 2B) et n°3 (voie 1B) de mai 2010 à juin 2011.

1 Suppression des anciens équipements :

Quai n°2 (voies 1 et 2B) : du 31 mai au 13 juin 2010.
Quai n°3 (voie 1B) : du 17 mai au 30 mai 2010.

Travaux préparatoires :

Quai n°2 (voies 1 et 2B) : du 7 juin au 1^{er} août 2010.
Quai n°3 (voie 1B) : du 7 juin au 18 juillet 2010.

2 Rehaussement des quais :

Quai n°2 (voies 1 et 2B) : fermeture du 2 août au 22 août 2010.
Quai n°3 (voie 1B) : fermeture du 9 au 14 juillet
et du 26 juillet au 1^{er} août 2010.

3 Installation de nouveaux équipements :

Quai n°2 (voies 1 et 2B) : finitions du 18 octobre au 7 novembre 2010
et pose d'abris filants en mars/juin 2011.
Quai n°3 (voie 1B) : finitions du 23 août au 19 septembre 2010.

Dans quelques mois, il vous sera plus facile d'accéder à votre train et plus agréable de patienter sur les quais.

